



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล



วิสัยทัศน์



ผืนป่าหลากหลาย

สัตว์ป่ามากมาย

ป่าไม้ยั่งยืน





พันธกิจ




1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์
2. วิจัยและให้บริการด้านวิชาการ
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ



กลยุทธ์



- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างความมั่นคงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมให้
กลับคืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน



โครงสร้างงบประมาณตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

❖ 1 แผนงาน :

แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ

❖ 3 ผลผลิต :

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

ผลผลิตที่ 2 การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

❖ 4 โครงการ :

โครงการที่ 1 โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า (โรคไข้หวัดนก)

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

โครงการที่ 3 โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์

โครงการที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

➤ แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

1. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

2. กิจกรรมอนุรักษ์ ป่าฟู วิจัย และพัฒนาป่าไม้

2.1 กิจกรรมปลูกป่า

2.2 กิจกรรมงานบำรุงป่า

2.3 กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.4 กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้ในเขตพื้นที่เฉพาะ

2.5 กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้

2.6 กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

2.7 กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

2.8 กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค

2.9 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร

2.10 กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้

2.11 กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมป่าไม้

2.12 กิจกรรมงานรังวัดหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2.13 กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

2.14 กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2.15 กิจกรรมงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา

2.16 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

2.17 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

2.18 กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอยต่อ

5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)

2.19 กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า



2.20 กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

2.21 กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

2.22 กิจกรรมโครงการหลวง

2.23 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช

2.24 กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2.25 กิจกรรมยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย

2.26 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำทะเลสาบสงขลา

2.27 กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

2.28 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

2.29 กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล




ผลผลิตที่ 2 การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

1. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์

1. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล

2. กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ




**โครงการที่ 1 โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคใน
สัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)**

**โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน**

โครงการที่ 3 โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์

**โครงการที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า
ตามแนวพระราชดำริ**



ตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

**เชิงปริมาณ 1) จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปันฟูและพัฒนา
105.83 ล้านไร่**

**2) จำนวนราษฎรได้รับการตรวจพิสูจน์สิทธิและแก้ไขปัญหาการถือ
ครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 35,000 ราย**

3) จัดทำแนวฝั่หลักเขตควบคุมและแนวรั้วลวดหนาม 2,100 กิโลเมตร

**4) จำนวนพื้นที่ครอบครองซึ่งราษฎรใช้ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับ
การสำรวจตรวจสอบและจัดทำแผนที่มาตรฐาน 50 แห่ง**

**5) งานวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแผนปฏิบัติงานวิจัย 4 ปี
69 เรื่อง**

เชิงคุณภาพ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เชิงปริมาณ 1) บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 243 แห่ง
เชิงคุณภาพ 1) นักท่องเที่ยวได้รับการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และพึงพอใจในการบริการ
ร้อยละ 80

ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เชิงปริมาณ 1) จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5 ชั้นข้อมูล

เชิงคุณภาพ 1) ความถูกต้องของฐานข้อมูลได้รับการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 1 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคใน

สัตว์ป่าธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)

เชิงปริมาณ 1) เก็บตัวอย่างและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก
ในธรรมชาติ 4,000 ตัวอย่าง

เชิงคุณภาพ 1) สามารถควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ในธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการ 852 ตำบล ร้อยละ 80

โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน

เชิงปริมาณ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟู 0.112 ล้านไร่

เชิงคุณภาพ 1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์

เชิงปริมาณ 1) แนวเขตที่ได้ดำเนินการรังวัดแล้ว 4,250 กิโลเมตร

2) จำนวนระวางแผนที่มาตรฐาน 5,100 ระวาง

3) แผนที่แนวเขตของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับการปรับปรุง 104 แห่ง

เชิงคุณภาพ 1) แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และข้อมูลแผนที่มีความถูกต้องสำหรับนำไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ร้อยละ 80

โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

เชิงปริมาณ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองป้องกัน 105.83 ล้านไร่

เชิงคุณภาพ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนการดำเนินงาน : operation plan

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่จะต้องจัดทำก่อนเป็นแผนแรก ให้มีชื่อเรียกแบบฟอร์มการจัดทำแผนว่า “อส. 201” และ “อส. 202” โดยเมื่อได้รับแผนตามแบบ อส. 101-104/1 จากกรมแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณานำภารกิจและเป้าหมาย (milestone) จากแผนนั้นมาถ่ายทอดลงในแบบ อส. 201 และ 202 เป็นแผนรายเดือนและรายวัน ซึ่งอาจจะต้องกำหนดแผนการดำเนินงานจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แยกเป็นรายการกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ

แผนการเบิกจ่ายเงิน : Disbursement Plan

แผนการเบิกจ่ายเงิน เมื่อจัดทำแผน อส. 201 และ 202 ซึ่งเป็นการวางกรอบการทำงานทั้งปีของแต่ละกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินลงในแผน อส. 203 และ 204 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน อส. 201 และ 202 โดยเฉพาะเดือนที่จะเริ่มต้นการดำเนินงานและเดือนที่จะแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน แผน อส. 203 และ 204 เป็นการสรุปการใช้งบประมาณเป็นรายวันและรายเดือน ที่จะแสดงให้เห็นแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งปีของหน่วยงาน และยังสามารถสรุปรวมเป็นรายไตรมาส รายสี่เดือน/หกเดือน/เก้าเดือนได้ด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน

1. หน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแบบ อส. 10x จากกรม
2. สิ่งที่ได้รับทราบจาก แบบ อส. 10x

2.1 แบบ อส. 102

หัวข้อ

- 1) พื้นที่ปฏิบัติงาน
- 2) หน่วยเบิกจ่าย
- 3) สำนักงานคลัง
- 4) แผนงบประมาณ
- 5) ผลผลิต
- 6) กิจกรรมหลัก
- 7) กิจกรรม งาน/โครงการ

ตัวอย่าง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงบประมาณ (1) สร้างสมดุลา.....
ผลผลิต (1) พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
อนุรักษ์ พันธุ์ วิจัย และพัฒนาป่าไม้
งานบำรุงป่า

2.1 แบบ อส. 102

หัวข้อ

ตัวอย่าง

8) งานที่ปฏิบัติ

- อำนวยความสะดวก
- บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี
- บำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี
- แนวกันไฟ

9) เป้าหมายของงาน

หน่วยนับ/ปริมาณงาน

10) ระยะเวลาดำเนินการ

เป็นรายเดือน ตามขีดเส้น (BAR)

11) งบประมาณรวมของแต่ละงานที่ปฏิบัติ

จำนวนงบประมาณรวมทุกงบรายจ่ายของแต่ละงานที่ปฏิบัติ (1,685,040 + 4,991,640 + 1,695,870 + 435, 200 = 8,807,750)

2.2 แบบ อส. 104

หัวข้อ

ตัวอย่าง

1) เหมือน แบบ อส.102 ข้อ 1)-7)

-

2) ประเภทรายจ่าย/รายการ

งบประมาณทั้งหมด (8,807,750 บาท)

งบรายจ่าย (พร้อมรายละเอียดแต่ละหมวดรายจ่าย)

3) รายละเอียดงบประมาณ

- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- แต่ละงบรายจ่ายเบิกจ่ายในลักษณะใด
- มีค่าใช้จ่ายอะไรในแต่ละงานที่ปฏิบัติ
- รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงานและงบประมาณเท่าไร

2.3 แบบ อส. 104/1

หัวข้อ

- 1) เหมือน แบบ อส.102 ข้อ 1)-7)
- 2) หน่วยปฏิบัติ
- 3) งานที่ปฏิบัติ
- 4) เป้าหมาย หน่วยนับ/งานที่ปฏิบัติ
- 5) ประเภทรายจ่าย

ตัวอย่าง

- จังหวัดนครราชสีมา

- สวนป่าเขาซับประดู่ฯ
 - สวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง
- ฯลฯ

- อำนวยการ
- บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แยกประเภทด้วย)
- แนวกันไฟ

หน่วยนับ/ปริมาณ

งบดำเนินงาน งบลงทุน

2.3 แบบ อส. 104/1

หัวข้อ

- 6) งบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย
- 7) ยอดรวมของงบประมาณของ หน่วย/ งานที่ปฏิบัติ
- 8) หมายเหตุ

ตัวอย่าง

ค่าตอบแทน

- สวนป่าเขาซับประดู่ฯ 5,000 บาท

สวนป่าเขาซับประดู่ฯ 63,560 บาท

ทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายแต่ละงบ
งาน/หมวดรายจ่าย ว่าจะต้องจ่ายใน
เงื่อนไขใด เช่น ให้ถัวจ่ายกันได้/เป็น
ค่าจ้างชั่วคราวไม่เกิน 95 %

3. นำรายละเอียดที่ได้จาก แบบ อส.10x ของแต่ละหน่วยปฏิบัติมาลงในแบบ อส.20x ดังนี้

3.1 แบบ อส. 201 (Operation Plan)

หัวข้อ

- (1) ใส่ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
- (2) ใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติงาน
- (3) ใส่ปีงบประมาณ พ.ศ.
- (4) ใส่กิจกรรมหลัก
(กิจกรรมงาน/โครงการ)
- (5) ใส่กิจกรรมงานที่ปฏิบัติ/ขั้นตอน

ตัวอย่าง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
สวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง
2551
อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้
(กิจกรรมงานบำรุงป่า)

1. อำนาจการ

- 1) บริหารงานธุรการ
- 2) บริหารงานการเงินและพัสดุ
- 3) บริหารงานแผนงานและติดตามประเมินผล

ฯลฯ

3.1 แบบ อส. 201 (Operation Plan)

หัวข้อ

- (5) ใส่กิจกรรมงานที่ปฏิบัติ/ขั้นตอน

ตัวอย่าง

- 2.บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
- 2.1บำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี
 - 1) ซ่อมทางตรวจการและทำแนวกันไฟรอบแปลงปลูก
 - 2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า
 - 3) แผ้วถางวัชพืช
 - 4) ใส่ปุ๋ย
 - 5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย
 - 6) ตรวจสอบอัตราการรอดตายของต้นไม้
- 2.2 บำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี
 - ใส่ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.1
- 2.3 แนวกันไฟ
 - 1) แผ้วถางวัชพืช/ชิงเฒ่าวัชพืช
 - 2) จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟ
 - 3) ทำความสะอาดกำจัดเชื้อไฟในแนวกันไฟ

3.1 แบบ อส. 201 (Operation Plan)

หัวข้อ

ตัวอย่าง

- | | |
|---|--|
| (6) ใส่เป้าหมาย หน่วยนับ | ใส่หน่วยนับให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในแบบ อส. 104/1 |
| (7) ใส่เป้าหมาย ปริมาณงาน หน่วยนับ | ใส่ปริมาณงานให้ตรงตามงานที่ปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในแบบ อส 104/1 |
| (8) ใส่ระยะเวลาดำเนินงานเป็นเส้นทึบตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริง (Bar Chart) | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 201
ไม่จำเป็นต้องตรงกับเส้นทึบตามแบบ อส. 102 (ใส่ตามที่ปฏิบัติจริง) |
| (9) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ตำแหน่ง | ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง
(หัวหน้าสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง) |

3.2 แบบ อส. 202 (Operation Plan)

หัวข้อ

ตัวอย่าง

- | | |
|--|---|
| (1)-(4) ใส่ข้อความ | เหมือนข้อ (1)-(4) ของแบบ อส.201 |
| (5) ใส่เดือนที่จะปฏิบัติงานตามแบบ อส. 201 | ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม ฯลฯ |
| (6) ใส่ปี พ.ศ.ของเดือนตามปีปฏิทิน | 2550 , 2551 |
| (7) ใส่ข้อความ | เหมือนข้อ (5) ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 201 |
| (8) ชีตเส้นทึบตามวันที่ดำเนินงาน (Bar Chart) หรือใส่ตัวเลขปริมาณงานที่สามารถแยกเป็นรายวันได้ลงในช่องวันที่ | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 202 |
| (9) กรณีกำหนดข้อ (8) เป็นตัวเลขให้ใส่หน่วยนับ ของงานที่ปฏิบัติ | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 202 |
| (10) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ ตำแหน่ง | ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง
(หัวหน้าสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง) |

3.3 แบบ อส. 203 (Disbursement Plan)

หัวข้อ

ตัวอย่าง

- | | |
|---|--|
| (1)-(7) ใส่ข้อความ | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 203 และข้อ (7) ให้แยกงบรายจ่ายในแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติด้วย |
| (8) ใส่จำนวนเงินที่จะต้องใช้จ่ายตามแผน ที่กำหนดไว้ในแบบ อส. 202 เป็นรายวัน หรือกรณีที่ไม่สามารถแยกเงินที่จะใช้จ่ายเป็นรายวัน ให้ขีดเส้นทึบ(Bar Chart) | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 203 |
| (9) ใส่ยอดรวมจำนวนเงินงบประมาณของแต่ละรายการตลอดเดือน | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 203 |
| (10) ยอดรวมงบประมาณทั้งเดือน | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 203 |
| (11) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ ตำแหน่ง | ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง (หัวหน้าส่วนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง) |

3.4 แบบ อส. 204 (Disbursement Plan)

หัวข้อ

ตัวอย่าง

- | | |
|--|---|
| (1)-(4) ใส่ข้อความ | เหมือนข้อ (1) - (4) ของแบบ อส. 201 |
| (5) ใส่ข้อความ | เหมือนข้อ (7) ของแบบ อส. 203 |
| (6) ใส่ยอดรวมงบประมาณทั้งเดือน ตามแบบ อส. 203 ข้อ (9) | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204 |
| (7) รวมงบประมาณทั้งปี | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204 |
| (8) รวมงบประมาณรายเดือนทั้งปี | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204 |
| (9) รวมงบประมาณรายไตรมาส | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204 |
| (10) ยอดรวมงบประมาณทั้งปีของ หน่วยปฏิบัติงาน(งบประมาณที่ได้รับตามแบบ อส. 10x) | ตามตารางตัวอย่างแบบ อส. 204 |
| (11) ลงชื่อผู้จัดทำแผน/ ตำแหน่ง | ลงนามผู้จัดทำแผน และตำแหน่ง (หัวหน้าส่วนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง) |

ឧទ. 201

กิจกรรม/
ขั้นตอนปฏิบัติ

- 2) จัดเวรยามป้องกันไฟ
- 3) แผ้วถางวัชพืช
- 4) ใส่น้ำ
- 5) ปลุกซ่อมแทนกล้าไม้
- 6) ตรวจนับอัตราการรอด

3. แนวกันไฟ

- 1) แผ้วถางวัชพืช/ชิงเผล
- 2) จัดชุดลาดตระเวนป่า
- 3) ทำความสะอาดกำแพงแนวกันไฟ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

ឧត្ត. 204

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติงาน งบรายจ่าย	
กิจกรรมงานบำรุงป่า	
1.อำนวยการ	
1) บริหารงานธุรการ	
2) บริหารงานการเงินและพัสดุ	
3) บริหารงานแผนงานและงบประมาณ	
ประเมินผล	
	- ค่าอาหารทำอาหาร - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าพาหนะ - ค่าจ้างเหมา

[illegible]

(ตัวอย่าง)
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
 แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ค่าวัสดุ				10,000			10,000			10,500			30,500
- ค่าวัสดุสำนักงาน				9,000			9,000			9,500			27,500
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง				1,000			1,000			1,000			3,000
2. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี				17,300	21,400	17,300	17,000	17,300	26,400	17,300	21,400	17,300	173,000
งบลงทุน				17,300	21,400	17,300	17,000	17,300	26,400	17,300	21,400	17,300	173,000
- ค่าแรงงาน				17,300	17,300	17,300	17,000	17,300	17,300	17,300	21,400	17,300	155,700
- ค่าวัสดุ					4,100				9,100		4,100		17,300
2.1 บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี				6,800	8,400	6,800	6,800	6,800	10,400	6,800	8,400	6,800	68,000
งบลงทุน				6,800	8,400	6,800	6,800	6,800	10,400	6,800	8,400	6,800	68,000
- ค่าแรงงาน				6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	61,200
- ค่าวัสดุ					1,600				3,600		1,600		6,800
1) ซ่อมทางตรวจการ และทำแนว				3,400									3,400
กันไฟรอบแปลงปลูก				3,400									3,400
งบลงทุน				3,400									3,400
- ค่าแรงงาน				3,400									3,400
- ค่าวัสดุ													-

(ตัวอย่าง)
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
 แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า													
งบลงทุน				3,400	3,400	3,400	6,800	6,800					23,800
- ค่าแรงงาน				3,400	3,400	3,400	6,800	6,800					23,800
- ค่าวัสดุ													-
3) แส้วถางวัชพืช					3,400				6,800			3,400	13,600
งบลงทุน					3,400				6,800			3,400	13,600
- ค่าแรงงาน					3,400				6,800			3,400	13,600
- ค่าวัสดุ													-
4) ใส่ปุ๋ย				1,600	3,400				1,600	3,400	1,600		11,600
งบลงทุน				1,600	3,400				1,600	3,400	1,600		11,600
- ค่าแรงงาน					3,400			3,400					6,800
- ค่าวัสดุ				1,600					1,600		1,600		4,800
5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย									2,000	3,400	6,800		12,200
งบลงทุน									2,000	3,400	6,800		12,200
- ค่าแรงงาน										3,400	6,800		12,200
- ค่าวัสดุ									2,000				2,000

(ตัวอย่าง)
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
 แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
6) ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้												3,400	3,400
งบลงทุน												3,400	3,400
- ค่าแรงงาน												3,400	3,400
- ค่าวัสดุ													-
2.2 บำรุงรักษาสวนป่าห้วย อายุ 2-6 ปี				10,500	13,000	10,500	10,500	10,500	16,000	10,500	13,000	10,500	105,000
งบลงทุน				10,500	13,000	10,500	10,500	10,500	16,000	10,500	13,000	10,500	105,000
- ค่าแรงงาน				10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	94,500
- ค่าวัสดุ					2,500				5,500		2,500		10,500
1) ซ่อมทางตรวจการ และทำแนวกันไฟรอบแปลงปลูก				5,250									5,250
งบลงทุน				5,250									5,250
- ค่าแรงงาน				5,250									5,250
- ค่าวัสดุ													-

(ตัวอย่าง)
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
 แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2) จัดเวรยามป้องกันไฟป่า				5,250	5,250	5,250	5,250	10,500					36,750
งบลงทุน				5,250	5,250	5,250	5,250	10,500					36,750
- ค่าแรงงาน				5,250	5,250	5,250	5,250	10,500					36,750
- ค่าวัสดุ													-
3) แสวงหาวัชพืช					5,250				10,500			5,250	21,000
งบลงทุน					5,250				10,500			5,250	21,000
- ค่าแรงงาน					5,250				10,500			5,250	21,000
- ค่าวัสดุ													-
4) ใส่ปุ๋ย					2,500	5,250			2,500	5,250	2,500		18,000
งบลงทุน					2,500	5,250			2,500	5,250	2,500		18,000
- ค่าแรงงาน						5,250				5,250			10,500
- ค่าวัสดุ					2,500				2,500		2,500		7,500
5) ปลูกซ่อมแทนกล้าไม้ที่ตาย									3,000	5,250	10,500		18,750
งบลงทุน									3,000	5,250	10,500		18,750
- ค่าแรงงาน										5,250	10,500		15,750
- ค่าวัสดุ									3,000				3,000

(ตัวอย่าง)

อส. 204

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
6) ตรวจสอบอัตราการรอดตายของต้นไม้												5,250	5,250
งบลงทุน												5,250	5,250
- ค่าแรงงาน												5,250	5,250
- ค่าวัสดุ													-
3. บำรุงรักษาสวนป่าห้วย อายุ 2-6 ปี			1,530	2,550	1,530	1,530	1,530	1,530					10,200
งบลงทุน			1,530	2,550	1,530	1,530	1,530	1,530					10,200
- ค่าแรงงาน			1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530					9,180
- ค่าวัสดุ				1,020									1,020
1) แห้วถางวัชพืช			1,530	340									1,870
งบลงทุน			1,530	340									1,870
- ค่าแรงงาน			1,530										1,530
- ค่าวัสดุ				340									340

(ตัวอย่าง)

อส. 204

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา
แผนการเบิกจ่ายเงิน ของสวนป่าหินลับ-ลำพระเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ป่าไม้ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ (กิจกรรมงานบำรุงป่า)

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2) จัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟ งบลงทุน				1,105	765	765	765	765					4,165
- ค่าแรงงาน				1,105	765	765	765	765					4,165
- ค่าวัสดุ				765	765	765	765	765					3,825
3) ทำความสะอาดกำจัดเชื้อไฟใน แนวกันไฟ				340									340
งบลงทุน				1,105	765	765	765	765					4,16
- ค่าแรงงาน				1,105	765	765	765	765					4,165
- ค่าวัสดุ				765	765	765	765	765					3,825
				340									340
รวมใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน	4,880	4,880	6,410	37,040	27,810	23,710	36,020	23,710	31,280	35,060	26,280	27,180	284,260
รวมใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส			16,170			88,560			91,010			88,520	284,260

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

แนวทางการจัดทำแผนดำเนินงาน



สร้างสด

